



PLAN DE TRABAJO

Herramienta de Autodiagnóstico		Responsable		Plazo de implementación		Orden secuencial de actividades	Acciones de implementación		Diagrama de Gantt													
Nivel de Riesgo Identificado	Controles	Datos de contacto					Unidad		Enero-17	Febrero-17	Marzo-17	Abril-17	Mayo-17	Junio-17	Julio-17	Agosto-17	Septiembre-17	Octubre-17	Noviembre-17	Diciembre-17		
14	A	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kjarap1_8@hotmail.com; rcampana@mddc.gov.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	20/02/2017	30/11/2017	30	Revisar y corregir	Gerencia de asesoría jurídica	[Gantt chart bars for rows 14-20]											
15	A																					
16	A																					
17	A																					
18	A																					
19	A																					
20	M																					
24	A																					
26	A	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kjarap1_8@hotmail.com; rcampana@mddc.gov.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	20/02/2017	30/11/2017	30	Difundir	Gerencia municipal	[Gantt chart bars for rows 24-26]											
27	A																					
21	A	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kjarap1_8@hotmail.com; rcampana@mddc.gov.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	01/05/2017	17/11/2017	20	1. Elaborar listado	Sub Gerencia de Logística	[Gantt chart bars for row 21]											
									2. Revisar y corregir	Sub Gerencia de Logística	[Gantt chart bars for row 22]											
									3. Aprobar	Sub Gerencia de Logística	[Gantt chart bars for row 23]											
									4. Difundir	Sub Gerencia de Logística	[Gantt chart bars for row 24]											
22	B	Óscar Cáceres	Gerente Municipal	ocaceres@mddc.gov.pe	995828183; fijo 054382590 anexo 714	01/08/2017	30/11/2017	31	Elaborar memorandum	Gerencia municipal	[Gantt chart bars for row 22]											
23	A																					
25	M																					
28	M																					
29	A																					
30	A	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kjarap1_8@hotmail.com; rcampana@mddc.gov.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	20/02/2017	30/11/2017	32	Elaborar directiva	OEC	[Gantt chart bars for row 30]											
31	A																					
32	M																					
33	M																					
35	M																					
36	A																					
39	A																					
40	A																					
34	M	Óscar Cáceres	Gerente Municipal	ocaceres@mddc.gov.pe	995828183; fijo 054382590 anexo 714	01/03/2017	31/07/2017	8	Elaborar memorandum	Gerencia municipal	[Gantt chart bars for row 34]											
									Ejecutar	Gerencia de infraestructura	[Gantt chart bars for row 35]											
									Ejecutar	OEC	[Gantt chart bars for row 36]											
37	M								Elaborar memorandum	Gerencia municipal	[Gantt chart bars for row 37]											



PLAN DE TRABAJO

Herramienta de Autodiagnóstico		Responsable	Plazo de implementación		Orden secuencial	Acciones de implementación		Diagrama de Gantt																		
Fecha	Nivel de Riesgo Identificado		Datos de contacto			Inicio	Fin	Unidad	Enero-17	Febrero-17	Marzo-17	Abril-17	Mayo-17	Junio-17	Julio-17	Agosto-17	Septiembre-17	Octubre-17	Noviembre-17	Diciembre-17						
68	M	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kianp1_8@hotmail.com; rcampana@mdcc.gob.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	01/03/2017	30/11/2017	28	Revisar y corregir	Gerencia de asesoría jurídica	[Gantt bars: July-17 to August-17]															
69	M										Aprobar	ALCALDÍA	[Gantt bars: September-17 to October-17]													
70	M												Difundir	Gerencia municipal	[Gantt bars: November-17 to December-17]											
72	M																									
73	A																									
71	M	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kianp1_8@hotmail.com; rcampana@mdcc.gob.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	01/03/2017	17/11/2017	21	Elaborar formato	OEC	[Gantt bars: March-17 to August-17]															
											Revisar y corregir	OEC	[Gantt bars: June-17 to August-17]													
													Aprobar	ALCALDÍA	[Gantt bars: August-17 to October-17]											
															Difundir	Gerencia municipal	[Gantt bars: October-17 to November-17]									
74	M	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kianp1_8@hotmail.com; rcampana@mdcc.gob.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	01/03/2017	17/11/2017	22	Elaborar formato	OEC	[Gantt bars: March-17 to August-17]															
75	M										Revisar y corregir	OEC	[Gantt bars: June-17 to August-17]													
76	M												Aprobar	ALCALDÍA	[Gantt bars: August-17 to October-17]											
															Difundir	Gerencia municipal	[Gantt bars: October-17 to November-17]									
77	A	Óscar Cáceres	Gerente Municipal	ocaceres@mdcc.gob.pe	995828183; fijo 054382590 anexo 714	01/06/2017	31/07/2017	10	Elaborar memorandum	Gerencia municipal	[Gantt bars: June-17 to August-17]															
78	M	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kianp1_8@hotmail.com; rcampana@mdcc.gob.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	01/03/2017	17/11/2017	23	Elaborar check list	OEC	[Gantt bars: March-17 to August-17]															
81	M										Revisar y corregir	OEC	[Gantt bars: June-17 to August-17]													
													Aprobar	Gerencia municipal	[Gantt bars: August-17 to October-17]											
															Difundir	Gerencia municipal	[Gantt bars: October-17 to November-17]									
80	M	Óscar Cáceres	Gerente Municipal	ocaceres@mdcc.gob.pe	995828183; fijo 054382590 anexo 714	01/06/2017	31/07/2017	11	Elaborar memorandum	Gerencia municipal	[Gantt bars: June-17 to August-17]															
82	M	Óscar Cáceres	Gerente Municipal	ocaceres@mdcc.gob.pe	995828183; fijo 054382590 anexo 714	01/06/2017	31/07/2017	12	Elaborar memorandum	Gerencia municipal	[Gantt bars: June-17 to August-17]															
SECCIÓN 4. FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL																										
84	A	Óscar Cáceres	Gerente Municipal	ocaceres@mdcc.gob.pe	995828183; fijo 054382590 anexo 714	01/07/2017	30/09/2017	18	Elaborar memorandum	Gerencia municipal	[Gantt bars: July-17 to August-17]															
85	A																									
86	A																									
87	A																									
91	A																									
88	A	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kianp1_8@hotmail.com; rcampana@mdcc.gob.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	01/05/2017	17/11/2017	24	Elaborar formato	OEC	[Gantt bars: May-17 to August-17]															
89	A										Revisar y corregir	OEC	[Gantt bars: August-17 to October-17]													
													Aprobar	OEC	[Gantt bars: September-17 to October-17]											
															Difundir	OEC	[Gantt bars: October-17 to November-17]									
90	A	Rocio Campana	Sub Gerente de Logística y Abastecimientos	kianp1_8@hotmail.com; rcampana@mdcc.gob.pe	988019367; fijo 054382590 anexo 715	17/02/2017	30/06/2017	4	Elaborar formato	OEC	[Gantt bars: February-17 to April-17]															
											Revisar y corregir	OEC	[Gantt bars: April-17 to May-17]													
													Aprobar	OEC	[Gantt bars: May-17 to June-17]											
															Difundir	OEC	[Gantt bars: June-17 to July-17]									

