

	CODIGO SNIP/CUI	PROYECTO	PAGOS							
			PRESUPUESTO TOTAL: COMPONENTES EJECUCION Y SUPERVISION			PAGO DE VALORIZACIONES CONTRATISTA				
1	CUI 2420062	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA ASOCIACION PROVIVIENDA TALLER HEROES DE LA BREÑA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 6,723,470.81	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 88,595.69		
				ADICIONAL DE OBRA Nº01	S/ 411,090.98		VALO Nº 2	S/ 239,659.07		
							VALO Nº 3	S/ 343,204.01		
							VALO Nº 4	S/ 524,703.97		
							VALO Nº 5	S/ 750,437.08		
					VALO Nº 6		S/ 605,086.94			
					VALO Nº 7		S/ 445,578.92			
TOTAL			S/ 7,134,561.79	TOTAL		S/ 2,997,265.68				
2	CUI 2236449 Y SNIP 246295	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DEL SUR - SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 11,360,448.01	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 342,013.04		
				ADICIONAL Y DED VINCULANTE Nº01	S/ 600,042.81		VALO Nº 2	S/ 1,309,636.63		
							VALO Nº 3	S/ 898,558.11		
							VALO Nº 4	S/ 501,709.24		
							VALO Nº 5	S/ 1,434,421.58		
					VALO Nº 1 ADI Nº 1		S/ 486,322.20			
					VALO Nº 6		S/ 1,151,506.19			
SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/ 15,500.00	VALO Nº 2 ADI Nº 1	S/ 364,422.73						
		VALO Nº 7	S/ 972,495.34							
TOTAL			S/ 11,975,990.82	TOTAL		S/ 7,461,085.06				
3	SNIP 374654 Y COD. UNIF. 2335572	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. VIRGEN DE CHAPI , DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 2,195,573.43	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 32,769.01		
				ADICIONAL 01	S/ 9,582.31		VALO Nº 2	S/ 287,907.74		
				ADICIONAL 02	S/ 38,337.33		VALO Nº 3	S/ 480,455.68		
							VALO Nº 4	S/ 472,249.72		
			SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/ 34,000.00		VALO Nº 5			
							VALO Nº 9			
			TOTAL				S/ 2,277,493.07	TOTAL		S/ 1,273,382.15
4	SNIP 222040 Y COD. UNI. 2199361	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (VIAS Y VEREDAS) EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUARDIA REPUBLICANA , DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 2,297,879.20	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 67,448.04		
				ADICIONAL Y DED VINCULANTE Nº 01	S/ 24,929.71		VALO Nº 2	S/ 181,287.32		
							VALO Nº 3	S/ 547,406.57		
							VALO Nº 4	S/ 1,128,461.98		
			SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/ 34,000.00		VALO Nº 5	S/ 291,233.99		
							VAL Nº01 ADICIONAL Nº01	S/ 59,964.85		
			TOTAL				S/ 2,356,808.91	TOTAL		S/ 2,275,802.75
5	CUI 2465875	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS VECINALES SOL OESTE Y PROLONGACION PUNO EN EL SECTOR OESTE DE LA IRRIGACION ZAMACOLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 3,021,210.10	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 300,061.60		
				ADICIONAL Nº01	S/ 451,329.84		VALO Nº 2	S/ 172,726.26		
			SUPERVISION	1er CONTRATO	S/ 15,000.00		VALO Nº 3	S/ 280,147.40		
							VALO Nº 4			
			SUPERVISION	2do CONTRATO	S/ 15,000.00		VALO Nº 5			
							VALO Nº 6			
			TOTAL				S/ 3,502,539.94	TOTAL		S/ 752,935.26
6	CUI 2465791	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO ASOC. PRO-VIVIENDA DE INTERES SOCIAL APVIS VILLALOBOS AMPUERO I CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 552,759.73	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 85,324.38		
							VALO Nº 2	S/ 221,949.73		
							VALO Nº 3	S/ 215,447.57		
			SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/ 22,468.39		VALO Nº 4	S/ 12,306.87		
			TOTAL				S/ 575,228.12	TOTAL		S/ 535,028.55
			7	SNIP 315523 Y COD. UNI. 2300024	"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARIA ARGUEDAS , DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"		ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 1,032,975.36	VALORIZACIONES
ADICIONAL Nº01	S/ 8,678.98	VALO Nº 2				S/ 272,937.75				
		VALO Nº 3				S/ 98,551.91				
		VALO Nº 4				S/ 8,761.03				
SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/ 17,290.00				VALO Nº 5	S/ 29,658.13			
						VALO Nº 1 ADI Nº 1	S/ 184,805.92			
TOTAL						S/ 1,058,944.34	TOTAL		S/ 620,774.05	
8	SNIP 353613 Y CUI 2316352	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. ALTO VICTORIA DEL A.H. ALTO VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 1,546,193.28	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 184,626.75		
				ADICIONAL Nº01	S/ 228,260.34		VALO Nº 2	S/ 121,154.03		
							VALO Nº 3	S/ 174,753.69		
			SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/ 24,000.00		VALO Nº 4	S/ 131,092.71		
							VALO Nº 9			
			TOTAL				S/ 1,798,453.62	TOTAL		S/ 611,627.18
			9	SNIP 365905 CUI 2329592	"CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR III , DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"		ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 1,591,370.40	VALORIZACIONES
ADICIONAL DE OBRA Nº 01	S/ 236,734.14	VALO Nº 2				S/ 184,674.05				
DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01	-S/ 76,569.75	VALO Nº 3				S/ 174,417.11				
		VALO Nº 4				S/ 273,607.36				
SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/ 28,300.00				VALO Nº 5	S/ 214,782.00			
						VALO Nº 6				
TOTAL						S/ 1,779,834.79	TOTAL		S/ 990,221.95	
	SNIP 119849	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 40056 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ "	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/ 2,265,533.20	VALORIZACIONES	VALO Nº 1	S/ 34,849.27		
				ADICIONAL DE OBRA Nº 01	S/ 69,578.66		VALO Nº 2	S/ 182,737.04		
				DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 01	S/ 6,120.87		VALO Nº 3	S/ 333,017.95		
							VALO Nº 4	S/ 532,843.60		
							VALO Nº 5	S/ 538,308.54		

[illegible]

23	CUI 2320262	"IOARR MEJORAMIENTO DEL ÁREA VERDE EN EL LOTE N° 54 DE LA MZ. F ZONA-A, P.J. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA – AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/	65,589.40	VALORIZACIONES	VALO N° 1	S/	20,644.23
								VALO N° 2	S/	43,310.61
								VALO N° 3		
			SUPERVISION	CONTRACTUAL	S/	6,395.00		VALO N° 8		
								VALO N° 9		
TOTAL			S/	71,984.40	TOTAL			S/	63,954.84	
24		"IOARR CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y / VESTIDORES; EM EL PARQUE RECREATIVO DE LA URBANIZACIÓN VILLA FLORIDA , DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA – AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/	138,256.23	VALORIZACIONES	VALO N° 1	S/	41,767.92
								VALO N° 2	S/	92,580.85
								VALO N° 3		
								VALO N° 4		
SUPERVISION			CONTRACTUAL	S/	7,404.57					
25		IOARR "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL (LA) COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA MANZANA "S" , EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TALLER DE INTERÉS SOCIAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	CONTRACTO ORIGINAL	S/	239,479.81	VALORIZACIONES	VALO N° 1		
								VALO N° 2		
								VALO N° 3		
								VALO N° 4		
								VALO N° 5		
								VALO N° 6		
								VALO N° 7		
								VALO N° 8		
			SUPERVISION			CONTRACTUAL	S/	7,404.57		
TOTAL			S/	246,884.38	TOTAL			S/	-	
TOTAL			S/	63,391,037.50				S/	31,360,086.51	