



I TALLER DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

En el Salón de Convenciones La Herencia del Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, siendo las 09:30 horas del día 31 de marzo del año dos mil veintidós, se reúnen los agentes participantes con el fin de desarrollar el **I taller del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2023** denominado: “**Taller de Rendición de Cuentas y Capacitación de agentes participantes**”.

Se da inicio al evento con las palabras de bienvenida por parte Abog. Q.F. Benigno Cornejo Valencia, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, quien saluda la participación de los asistentes al evento, e indica que cumpliendo con el marco normativo que asiste al Presupuesto Participativo se ha convocado al presente proceso, luego de la pandemia. Asimismo, indica que se está dejando una cartera de proyectos que son en respuesta a la problemática distrital. Asimismo, se hizo gestiones en el año anterior para que nos repongan los ingresos por canon, y este año también hay una disminución, por lo que se está coordinando con la PCM para que no nos bajen los recursos por canon. Se espera también, que los talleres sean fructuosos y se lleguen a acuerdos en beneficio de la población cerreña. Finalmente, declara aperturado el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2023 del distrito de Cerro Colorado.

Seguidamente, y con la venia del Sr. Alcalde, se procede a llevar a cabo la rendición de cuentas, que estará a cargo de las Gerencias de Planificación Presupuesto y Racionalización y Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura. De esta manera se da la palabra al CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, Gerente del Planificación Presupuesto y Racionalización para que exponga el tema Presupuesto Institucional 2021:

Cuadro de la Transferencias Recibidas para la Ejecución de Proyectos de Inversión y Mantenimientos 2021

DETALLE RUBRO 18	TOTAL
CANON MINERO	20,242,905.64
REGALÍA MINERA	109,476,835.72
CANON HIDROENERGÉTICO	1,518,652.97
CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA	148,450.05
CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA	51,011.22
TOTAL	131,437,855.60

Presupuesto Total y Ejecución de Gastos en Proyectos de Inversión Pública - Año 2021

PIM	CERTIFICACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE
137,368,449	125,662,588	93,849,969	68.32

Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Gastos 2021 (Proyectos y Mantenimientos)

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	TOTAL
EXPEDIENTES TÉCNICOS	2,276,052
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	90,370,681
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	1,203,236
TOTAL	93,849,969

Asimismo, señala que los recursos no ejecutados del Rubro 18 son incorporados como saldos del balance para el año 2022, los recursos no se pierden ni se devuelven al Tesoro Público, su ejecución continúa en el siguiente ejercicio fiscal.

Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2021 – Provincia de Arequipa

Municipalidad	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
M.P. DE AREQUIPA	96,353,470	93,147,798	67,552,379	70.1
M.D. DE ALTO SELVA ALEGRE	52,477,070	48,287,877	22,774,704	43.4
M.D. DE CAYMA	38,499,592	37,601,292	29,736,387	77.2
M.D. DE CERRO COLORADO	137,368,449	125,662,588	93,849,969	68.3
M.D. DE CHARACATO	19,952,789	11,784,268	7,785,336	39.0
M.D. DE CHIGUATA	5,947,617	2,558,121	2,519,833	42.4
M.D. DE JACOBO HUNTER	25,132,839	14,513,464	8,988,317	35.8
M.D. DE LA JOYA	69,139,296	67,247,934	57,663,151	83.4
M.D. DE MARIANO MELGAR	33,991,197	25,740,825	18,851,887	55.5
M.D. DE MIRAFLORES	16,904,058	16,752,433	14,728,210	87.1
M.D. DE MOLLEBAYA	10,916,854	10,437,422	7,022,863	64.3
M.D. DE PAUCARPATA	55,089,948	48,024,515	38,141,941	69.2
M.D. DE POCSI	3,239,973	3,216,554	2,308,796	71.3
M.D. DE POLOBAYA	4,192,388	2,810,637	2,631,078	62.8
M.D. DE QUEQUENA	9,576,508	9,527,393	3,015,358	31.5
M.D. DE SABANDIA	7,505,895	4,526,731	1,919,488	25.6
M.D. DE SACHACA	12,948,868	12,792,125	11,787,489	91.0
M.D. DE SAN JUAN DE SIGUAS	4,303,841	1,968,444	523,197	12.2
M.D. DE SAN JUAN DE TARUCANI	7,535,895	5,412,170	3,585,252	47.6
M.D. DE SANTA ISABEL DE SIGUAS	8,669,606	4,787,419	4,422,846	51.0
M.D. DE SANTA RITA DE SIGUAS	13,082,438	6,842,130	5,158,993	39.4
M.D. DE SOCABAYA	45,329,541	40,920,941	29,314,782	64.7
M.D. DE TIABAYA	19,664,231	15,775,420	15,441,707	78.5
M.D. DE UCHUMAYO	49,476,924	43,476,867	29,074,220	58.8
M.D. DE VITOR	14,826,216	14,643,123	9,258,611	62.4
M.D. DE YANAHUARA	9,265,725	9,258,688	6,823,932	73.6
M.D. DE YARABAMBA	300,556,126	104,076,256	51,953,272	17.3
M.D. DE YURA	59,439,557	58,186,683	42,327,595	71.2
M.D. DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y R.	12,157,187	11,842,581	7,974,113	65.6

Seguidamente, y con la venia del Sr. Alcalde, se procede continuar el tema de rendición de cuentas, esta vez estará a cargo del Ing. Jesús Llerena Llerena, Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, donde precisa un resumen de cada una de las inversiones que se ha desarrollado durante el año fiscal 2021 de acuerdo al listado siguiente:



ITEM	CODIGO SNIP/CUI	PROYECTO	EMPRESA O CONSORCIO CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	SOBRE LA DURACION DEL PROYECTO			% DE AVANCE EJECUTADO	ESTADO
					FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE TERMINACION O VIGENTE		
1	CUI 2420062	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA ASOCIACION PROVIENDA TALLER HEROES DE LA BREÑA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	LP-SM-8-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 027-2020-MDCC CONSORCIO VIAL HEROES BREÑA	6,723,470.81	17-12-20	230	22-09-21	82.81%	SUSPENDIDA
2	CUI 2236449 y SNIP 246293	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DEL SUR - SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	LP-SM-7-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 036-2020-MDCC CONSORCIO PIRAMIDE	11,360,448.01	15-12-20	180	29-12-21	83.78% ADICIONAL 100%	CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION
3	SNIP 374654 y COD. UNIF. 2335372	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. VIRGEN DE CHAPI - SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	LP-SM-5-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 048-2020-MDCC CONSORCIO VIRGEN DE CHAPI	2,195,573.43	29-12-20	105	04-08-21	99.01	CULMINADA Y RECEPCIONADA

4	SNIP 222040 y COD. UNI. 2199361	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (VIAS Y VEREDAS) EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUARDIA REPUBLICANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	LP-SM-4-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 038-2020-MDCC CONSORCIO ALFA	2,297,879.20	04-12-20	120	05-05-21	96.43	TERMINADA
5	CUI 2465875	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS VECINALES SOL OESTE Y PROLONGACION PUNO EN EL SECTOR OESTE DE LA IRRIGACION ZAMACOLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	LP-SM-9-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 046-2020-MDCC CONSORCIO REAL	3,021,210.10	19-01-21	120	04-12-21	100	TERMINADA
6	CUI 2465791	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO ASOC. PRO-VIVIENDA DE INTERES SOCIAL APVIS VILLALOBOS AMPUERO I CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-22-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 026-2020-MDCC CONSORCIO ZEL CORP	552,759.73	11-11-20	75	30-01-21	96.79	TERMINADA

7	SNIP 315523 y COD. UNI. 2300024	"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-16-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 032-2020-MDCC MAPOUS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.	1,032,975.36	21-11-20	40	21-09-21	82.21% ADICIONAL 100.00%	TERMINADA
8	SNIP 353613 y CUI 2316352	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. ALTO VICTORIA DEL A.H. ALTO VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-11-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 047-2020-MDCC CONSORCIO ZEL CORP	1,546,193.28	07-01-21	90	22-08-21	82.14	TERMINADA
9	SNIP 365905 CUI 2329592	"CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-2-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 035-2020-MDCC CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	1,591,370.40	10-12-20	120	01-08-21	93.19%	TERMINADA

ITEM	CODIGO SNIP/CUI	PROYECTO	EMPRESA O CONSORCIO CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	SOBRE LA DURACION DEL PROYECTO			% DE AVANCE EJECUTADO	ESTADO
					FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE TERMINACION O VIGENTE		
10	SNIP 119849 COD. UNI. 2111088	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40034 HORACIO ZEVALLOS GOMEZ URB RAMON CASTILLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	LP-SM-3-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 030-2020-MDCC	2,265,533.20	20-11-20	180	18-05-21	99.73%	TERMINADA
			CONSORCIO EDUCATIVA						
11	SNIP 43915 Y CUI 2047729	"CREACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL PUEBLO JOVEN RIO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-13-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 049-2020-MDCC	1,776,175.19	29-12-20	240	08-02-22	99.88	TERMINADA
			MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.						
12	CUI 2331024	"CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", CUI N°2331024	LP-SM-1-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 155-2020-MDCC	2,109,152.41	04-02-21	120	25-07-21	97.07%	TERMINADA
			CONSORCIO EDUCATIVO MADARA						

13	SNIP 371232 Y CUI 2331927	"CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VII, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-3-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 034-2020-MDCC	1,572,431.31	21-11-20	150	14-08-21	84.46%	SUSPENDIDA
			FILA CONTRATISTAS GENERALES EIRL						
14	SNIP 368196 CUI 2330372	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SUR DESDE LA AVENIDA A EN LA ASOC. PRO. VIVIENDA TALLER - INDUSTRIA VILLA PARAISO HASTA LA INTERCONEXION CON LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA N 22. DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA - AREQUIPA"	LP-SM-6-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 037-2020-MDCC	14,132,591.60	17-12-20	270	31-01-22	88.02%	TERMINADA
			CONSORCIO VIAL ALFA						
15	CUI 2474810	"IOARR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA EN EL (LA) VIAS INTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL DE RIO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-23-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 039-2020-MDCC	595,883.52	17-11-21	60 D.C.	19-02-22	93.14%	TERMINADA
			CONSORCIO INGENIEROS JD						

16	CUI 2486502	"IOARR CONSTRUCCION DE VEREDA, BERMA, SARDINEL Y JARDINERIA EN EL (LA) CALLES DE LA ASOCIACION ARTESANOS DE CARPINTERIA METALICA "ARTEMPA", DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-24-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 031-2020-MDCC	1,294,702.27	12-11-20	80	30-01-21	94.11%	SUSPENDIDA
			CONSORCIO AYM						
17	COD. UNI. 2465770	"IOARR ADQUISICION DE COBERTURA EN EL (LA) IE 40041 ESTADO DE SUECIA - CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-26-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 052-2020-MDCC	61,089.63	05-01-21	30	03-02-21	100.00 %	TERMINADA
			MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.						
18	COD. UNI. 2462949	"IOARR CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE JAMACOLA - AMPLIACION JAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-27-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 042-2020-MDCC	183,721.06	11-12-20	45	24-01-21	100.00 %	TERMINADA
			EDIEZA E.I.R.L. Representante Legal: SR. EDWIN DANIEL TEVES JAPANA						



ITEM	CODIGO SNIP/CUI	PROYECTO	EMPRESA O CONSORCIO CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	DURACIÓN DEL PROYECTO			% DE AVANCE EJECUTADO	ESTADO
					FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN		
19	CUI 2355247	"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA - AREQUIPA"	IP-SM-010-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 012-2020-MDCC CONSORCIO COLFOJO PORVENIR	2,580,122.81	04-04-21	120	23-10-21	80.50%	SUSPENDIDA
20	CUI 2489307	"IOARR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORIOS EN EL (LA) SERVICIOS DEPORTIVOS ZONA 3 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA"	AS-SM-38-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 007-2020-MDCC CONSORCIO MONASTERIO S.C.	361,103.01	19-03-21	78	01-04-21	84.92%	SUSPENDIDA SE ESTA RESOLVIENDO CONTRATO
21	COD. UNI. 2469973	"IOARR CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL ZONA 1, DISTRITO CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA"	AS-SM-11-2020-MDCC-1 CONTRATO N° 051-2020-MDCC CONSORCIO CONSTRUCTOR DYNAMIX	584,244.00	14-02-21	45	21-10-21	100	TERMINADA
22	CUI 2320262	"IOARR MEJORAMIENTO DEL ÁREA VERDE EN EL LOTE N° 84 DE LA M.C.F. ZONA-A, P.J. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA"	CONTRATO N° 002-2021-MDCC CONSORCIO F&D AV. EJERCIONRO 906 AIZ LT 10 URB. QUINTA GAMERO	65,589.40	24-03-21	20	24-04-21	97.51%	TERMINADA
23	SNIP 2470165	"IOARR CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORIOS EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA URBANIZACIÓN VILLA FLORIDA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA"	AS N° 40-2020-MDCC CONTRATO N° 09-2021-MDCC CONSORCIO CONSTRUCTOR FI Representante Legal: SUHJEY FIORELA SILVA ZECIOVIA	138,256.23	17-03-21	45	13-09-21	97.17%	TERMINADA
24		"IOARR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL (LA) COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA MANZANA "S", EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TALLER DE INTERÉS SOCIAL ANDRÉS AVELINO CACERES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA"	AS-SM-7-2021-MDCC CONTRATO N° 29-2021-MDCC DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.R.L. - DRUCK GAVE INGENIERIA S.R.L. Representante Legal: KAROL VANESSA ENCISO SANCAS	239,479.81	15-04-21	30	14-07-21	100.00%	TERMINADA
25	2465028	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES PARA LOS PUEBLOS DE VICTOR ANDRÉS BELAUNDE Y PUEBLO TRADICIONAL DE ZAMACOLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	AS-SM-019-2021-MDCC CONTRATO N° 40-2021-MDCC GHV CONTRATISTA EIRL Representante Legal: GLADYS LILIAN COYLA FLORES	1,578,325.03	21-07-21	120	07-02-22	60.52%	SUSPENDIDA DESDE EL 01/02/2022
26	2486522	"IOARR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) URB. EL ROSARIO II, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-SM-11-2021-MDCC CONTRATO N° 35-2021-MDCC GHV CONTRATISTA EIRL Representante Legal: GLADYS LILIAN COYLA FLORES	222,082.36	15-07-21	30	13-08-21	100%	TERMINADA
27	2465857	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SOL HACIENTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AS-SM-10-2021-MDCC-1 CONTRATO N° 50-2021-MDCC E&F TRANSMAG S.R.L. Representante Legal: ELMER VENIUNA COSI	918938.42	17-08-2021	60 D.C.	33-10-21	100.00%	TERMINADA

ITEM	CODIGO SNIP/CUI	PROYECTO	EMPRESA O CONSORCIO CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	SOBRE LA DURACION DEL PROYECTO			% DE AVANCE EJECUTADO	ESTADO
					FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE TERMINACION VIGENTE		
28	CUI N° 2330372	"MEJORAMIENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"	LP- N° 002-2021-MDCC CONTRATO N° 036-2021-MDCC CONSORCIO ALARCON CONFORMADO POR (COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.LTD. - D Y K CONSTRUCCIONES S.A.C.) - MDCC	4,077,052.59	11-06-21	120	31-03-22	47.64%	EN EJECUCION
29	CUI N° 2500620	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40708 PERUARRO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA"	PEC N° 001-2021-MDCC/CS CONTRATO N° 064-2021-MDCC CONSORCIO CERRO COLORADO CONFORMADO POR (I S A C INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L.)	8,359,864.41	05-10-21	210	02-05-22	14%	SUSPENDIDA
30	CUI N° 2178629	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA II ETAPA", COD. INV. 2178629	LP- N° 004-2021-MDCC CONTRATO N° 061-2021-MDCC CONSORCIO CENTRAL CONFORMADO POR: MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. AKROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.	2,765,481.41	14-09-21	90	27-02-22	CONTRACTUAL 29.94% ADICIONAL 1 100.00%	SUSPENDIDA
31	CUI N° 2467486	"CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PASAJE 1 - JR. PUTUMAYO C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" COD. UNIF. 2467486.	AS-25-2021-MDCC CONTRATO N° 045-2021-MDCC CONSTRUCTORA COSUR E.I.R.L. Representante Legal: SR. JOSE LUIS CORDOVA MOLINEDO	60,659.73	19-10-21	20	30-01-22	100.00%	TERMINADA
32	CUI N° 2469488	"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA; EN EL (LA) COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO EN LA AVIS ALDO MORO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA"	AS-26-2021-MDCC CONTRATO N° 057-2021-MDCC GHV CONTRATISTA EIRL Representante Legal: GLADYS LILIAN COYLA FLORES	330,293.17	23-09-21	60	30-03-22	31.66%	EJECUCION
33	CUI N° 2402800	"CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR IX - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA	AS-29-2021-MDCC CONTRATO N° 068-2021-MDCC CONSORCIO EDUCATIVO Representante Legal: SRTA, STEPHANNY MASSIEL BEGAZO DELGADO	2,116,688.25	26-10-21	120	22-02-22	50.06%	SUSPENDIDA
34	CUI N° 2234406	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	LP-08-2021-MDCC CONTRATO N° 069-2021-MDCC CONSORCIO LIBERTAD Representante Legal: SR. PERCY CHARRES NINA	10,531,484.72	18-11-21	180	18-05-22	77.27%	EJECUCION

Seguidamente, se expone del tema: "Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Plan de Desarrollo Local Concertado" a cargo del Sr. Marcos Meza Chuquimia, Subgerente de Planificación y Racionalización donde se precisan los siguientes aspectos;

- El Proceso del Presupuesto Participativo.
- Quienes participan, Fases del Presupuesto participativo
- El Presupuesto participativo Basado en Resultados
- Sistema nacional de modernización de la gestión pública
- El Sistema de Planificación Estratégica
- El Plan de Desarrollo Concertado
- Visión del distrito y ejes estratégicos



A propuesta del Sr. Felipe Domínguez Chávez, en representación de la Asociación Parque Industrial de Rio Seco PIRS II – Señor del Gran Poder, pide la palabra para proponer que el siguiente taller se realice en el horario de la tarde, por las actividades propias que realizan los agentes participantes. A lo que el moderador indica que tendrá que coordinarse con el equipo técnico, así como con la administración del local para poder analizar dicha propuesta. En caso prosperase se les comunicará a los agentes acreditados sobre el cambio de horario.

A continuación, el Lic. Manuel Moncca Camargo, Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, expone el tema “El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE”, donde toca los siguientes aspectos:

- Decreto Legislativo N° 1252
- Objetivo del INVIERTE.PE
- Pilares del INVIERTE.PE
- Principales definiciones
- Órganos del INVIERTE.PE
- Ciclo de inversión
- Objetivos Estratégicos PEI
- Diagnostico de brechas del distrito
- Gasto por función




















Asimismo, da a conocer los proyectos que se tienen en la Programación Multianual de Inversiones 2023-2025, los mismos que han sido entregados a los agentes participantes, con la finalidad de poder ubicar sus respectivas propuestas en esta cartera de proyectos.


Seguidamente, se explica la ficha de información mínima de proyectos que podrá ser presentada por los agentes participantes acreditados hasta el día lunes 04 de abril, cada organización podrá presentar solo una ficha, dicho documento será entregado en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI de la municipalidad.

Para concluir, se convoca para que tres agentes participantes con conocimientos en planificación, presupuesto y proyectos de inversión pública puedan integrar parte del equipo técnico que revisara las propuestas de proyectos. Se elige las siguientes personas: Martín Flores Herrera de la “Asociación Agrupación Vecinal el Crucero II”; Yeni Sánchez Valenzuela de “Asoc. PYMES Industrial, Artesanal, APYMES la PISGP” y a Felipe Domínguez Chávez de la “Asociación Parque Industrial de Rio Seco PIRS II – Señor del Gran Poder”; a quienes se les confirmará la hora y día de la reunión del Equipo Técnico para poder evaluar las propuestas presentadas por los agentes participantes.

Siendo las 11:50 horas del mismo día, se concluye con el evento. Suscriben la presente acta, en señal de conformidad los asistentes al evento.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
JUDITH E. AGUILAR ENRIQUEZ	40710297	

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
MARCIAL VEGA ENRIQUEZ	01512834	
Glare Olca APAZA	02150405	
Madeleine Mendez Flores	29542721	
Helba Silva Villena	29325602	
Josue TORO ROMERO	29309423	
Gracela Puma pret	29547443	
Yeni Ruth Sanchez U.	42865602	
Fler de M. Muzaurrián	29691112	
Celmira Salgado Paredes	29575064	
Maria Y. Momoni Hamoni	41050044	
WALTER ESPINAL CRUZADO	29528304	
Tomasa Vico de Sanchez	29340970	
Jasmani Llamas Panhura	43730644	
Dora Cakuanico Casa	24712682	
Judith Aguilar Enriquez	40710297	
Jessica Giuliana Ploer Soto	40116556	
Martin Flores Henon	2930903	
Martha Ballesta Ballesta	29331052	
Alberto Flores Cam	29616385	
Nilton Olivero Lip.	29677812	

Adriano Lara Ramos 296119302 
 Jose Jericy Torres 29240231 

[illegible]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023
ASISTENCIA - CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL
EVENTO: I Taller- Presupuesto Participativo -2023

314

31 - 03 - 2022

Nº	Nombres y Apellidos	D.N.I.	Organización/Institución	Firma
1	Abog. Q.F. Benigno Cornejo Valencia	29345957	CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
2	Alberto Flores Ccama	29616588	CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
3	Alan Gamarra Salazar		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
4	Jesus Torres Gonzales		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
5	Rosendo Sandoval Pacompia		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
6	Hilario Jara Ramos	29611932	CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
7	Nilton Olivera Lipa		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
8	Victoria Charca Betancur		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
9	Piero Coaquira Oscco		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023
ASISTENCIA - CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023
ASISTENCIA - CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023

31 - 03 - 2022

Nº	Nombres y Apellidos	D.N.I.	Organización/Institución	Firma
11	Alonso Ranilla Barrios		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
12	Percy Carpio Perez		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL	
13	Pedro Mayta Laricano		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-SC	
14	Henry Zegarra Escalante		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-SC	
15	Dora Cahuantico Casa		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-SC	
16	Walter Espinal Cruzado		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-SC	
17	Delfina Huillica Cufi		CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-SC	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023

ASISTENCIA - AGENTES ACREDITADOS

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023 FECHA: 31- 03- 2022

Nº	Organización/Institución	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Firma
1	UPIS MERCADO MAYORISTA ZONA B	MARCIAL VEGA ENRIQUEZ	01512824	
		RUTH SAMA ESPINOZA	45006324	
2	ASO. PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA SECTOR IX-A	FREDY CHAMPI CONDORI	43035584	
		EMETERIO QQUEHUE AHUATI	48209491	
3	ASOC. NUEVO AMANECER I ALTO LIBERTAD 2018	YENNY MELISSA HUANCO FARFAN	46647456	
		AMELIA YOLANDA CHILLPA PACCSI	29668065	
4	IES LAS FLORES	NILTON VICTOR TUMI COA	02171954	
		EDGARD MELITON PUMALEQUE LEON	29422724	
5	ASOC. DE RESTAURANTE Y AFINES	MELVA SILVA VILLENA	29325602	
		REYNA LUNA CANAZAS	30822424	
6	ASOC. GRANJAS DE ANIMALES MENORES Y AFINES	GRACIELA PUMA PRIETO DE MANCHEGO	29543473	
		ALBERTO PANCA MAMANI	29632037	
7	ASOC. DE NIÑEROS BIENHECHOS Y AFINES	CLARE COLCA APAZA	02150405	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023

ASISTENCIA - AGENTES ACREDITADOS

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023 FECHA: 31- 03- 2022

Nº	Organización/Institución	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Firma
----	--------------------------	---------------------	--------	-------



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023
ASISTENCIA - AGENTES ACREDITADOS

EVENTO:

I Taller - Presupuesto Participativo 2023

FECHA:

31- 03 - 2022

Nº	Organización/Institución	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Firma
8	ASOC. DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO COMERCIA Y AFINES	GLORIA MILAGROS ALMENDARIZ PUMA	41567812	
		MANUEL ERASMO CARDENAS MEDINA	29407556	
9	ASOC. PYMES DE INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AFINES	MADELEINE MENDEZ FLORES	29542721	
		MARCO ANTONIO ARAPA ZELA	29633308	
10	ASOC. PYMES DE PRODUCTORES DE CALZADO Y AFINES APYMES	FABIANA COLCA APAZA DE QUISPE	29395729	
		MIRIAM ANDIA LARICO	29411358	
11	ASOC. PYMES INDUSTRIA DE PANIFICACION Y AFINES	PLACIDA DELIA OBREGON UNDA	29577446	
		VICTOR VELAVELA PACCO	29345323	
12	ASOC. DE CARPINTERIA METALICA Y AFINES	HENRY CESAR LOPEZ LARICO	29311877	
		HAYDE JOVE ALVAREZ	22082018	
13	ASOC. DE CONFECCIONISTAS TEXTILES Y AFINES	ALICIA SALCEDO CALLE	42870327	
		LIDIA SOSA HUMPIRE	29666397	
14	ASOC. GRANJAS DE ANIMALES MAYORES Y AFINES	JUSTO BONI TUERO ROMERO	29309423	
		HENRY RODRIGUEZ AYLLON	29260858	

317



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023
ASISTENCIA - AGENTES ACREDITADOS

318

EVENTO: I Taller Presupuesto Participativo 2023 FECHA: 01-03-2022

Nº	Organización/Institución	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Firma
15	ASOC. MEGA PROYECTO AGRO INDUSTRIAL: AREQUIPA II	WALTER ESPINAL CRUZADO	29528304	
		PLACIDO PARIGUANA MARROQUIN	44261069	
16	ASOC. PYMES INDUSTRIAL, ARTESANAL, APYMES LA P.I.S.G.P.	YENI SANCHEZ VALENZUELA	42865602	
		TIMOTEA SUPHO MAMANI	29499450	
17	ASOC. DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y AFINES APYMES M.A.P.I.S.G.P.	FERNANDO HERRERA VILLANUEVA	29678591	
		VALENTIN QUISPE VELASQUEZ	29706398	
18	ASOC. DE TALLER VIVIENDA MARIANO SANTOS	HUMBERTO OLAECHEA GUILLEN	08119038	
		SIXTO RAMOS COAQUIRA	29728252	
19	ASOC. DE TEJIDO DE PUNTO Y PLANO APYMES	FLOR DE MARIA MUZAUURRIETA ALLENDE	29691112	
		SONIA CASANI CHUCTAYA	46886616	
20	ASOC. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FERRETERIAS Y AFINES APYMES I.C.F.P.I.S.G.P.	CELMIRA SALGADO PAREDES	29575064	
		PERCY CHINO CARRAZCO	29631303	
		MARIA TERESA MAMANI HUAMANI	41050044	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023

ASISTENCIA - AGENTES ACREDITADOS

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023 FECHA: 31 - 03 - 2022



Nº	Organización/Institución	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Firma
22	ASOC. DE PROPIETARIOS Y POSESIONARIOS PRO DESARROLLO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X - CERRO COLORADO	YASMANI LLAMOSAS PANIHUARA	43730644	
23	JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION FUNDO LA TEJADA	NESTOR PILARES HUARCA	30665350	
24	ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA RESIDENCIAL MONTE BELLO	JANETT MEDINA DE ACOSTA	29283496	
25	ASOCIACION PUEBLO JOVEN RIO SECO	TOMASA VILCA DE SANCHEZ	29340970	
26	ASOCIACION FRENTE DE DEFENSA Y DESARROLLO Y OBRAS DE LA ZONA 7 DE CIUDAD MUNICIPAL	MARGARITA REYNA AGOSTINELLI MALAGA	29643070	
27	UPIS MERCADO MAYORISTA	JUDITH ELIZABETH AGUILAR ENRIQUEZ	40710297	
28	ASOCIACION FERIA MUNICIPAL DEL MERCADO MAYORISTA DE RIO SECO FREDICON - ASCAFI	DORA CAHUANTICO CASA	24712682	
		MARIA CONCEPCION GONZALES MIRANDA	02141904	
		JAVIER ILARIO ROJAS CASANI	29555046	
		RAMON SAHUANAY QUISPE	29574797	
		RONAL VIRGILIO HUAYTA RAMOS	29465562	
		MAXIMO FABIO AJAHUANA ARANA	29590344	
		ALBERTA ASUNTA CHAVEZ DE VELASQUEZ	29453365	
		JUAN UBER QUISPE ALCA	24805312	

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023

ASISTENCIA - AGENTES ACREDITADOS

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023 FECHA: 31 - 03 - 2022

Nº	Organización/Institución	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Firma
29	ASOC. PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECO PIRS II - SEÑOR DEL GRAN PODER	FELIPE RAYMUNDO DOMINGUEZ CHAVEZ	29345107	
		DELFINA HUILLCA CUTI	24890433	
0	ASOCIACION VIVIENDA TALLER CANTERAS II	JESSICA GIULIANA FLORES SOTO	40116556	
		MARIA ISABEL MACHACA COLQUEHUANCA	30842770	
	ASOCIACION AGRUPACION VECINAL EL CRUCERO II	MARTIN FLOREZ HERRERA	29309030	
		YESENIA HALLASI CHOQUEPUMA	46117774	
	ASOCIACION AGRUPACION VECINAL VIVIENDA TALLER PEQUEÑO AVELINO	MARTHA BUSTINZA BUSTINZA	29331052	
		MARISOL NATIVIDAD CHAVEZ GUTIERREZ	80160553	
	ASOCIACION AGRUPACION DE VIVIENDA SAN PEDRO DEL CONO NORTE	VICTORIA APAZA TIZNADO	29538917	
		SILVIA ROSA AGUILAR CRUZ	29674789	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023

ASISTENCIA

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023 FECHA: 31 - 03 - 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023

ASISTENCIA

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023. FECHA: 31 - 03 - 2022

Nº	Nombres y Apellidos	D.N.I.	Organización/Institución	Teléfono	Firma
1	Manuel Monica Camargo	41965050	OPMI - MDCC	958701981	
2	Stephany Patricia Condor Catari	44446254	OPMI - MDCC	954726161	
3	Mano Muegía Caceres	29342822	Comite Curoo Ceceo Ciep	054/254563	
4	Josés Manuel Llerena Llerena	29698876	MDCC	98779253	
5	Miguel Mero Ramos	29668542	MDCC	958919523	
6	Fritz Fernando García Charoja	40438367	MDCC	997-061245	
7	Ronald Telumbina Aguanta	41409019	MDCC - GPPR	987104444	
8	Wilfredo Herrera Jacon	29642833	G.P.R - MDCC	957455767	
9	Marcos Meza Chugimude	29642355	MDCC - SGPR	923545712	
0	Ana Rose Delgado Cárdenas	73333696	MDCC - SGPR	941414337	

321



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2023

ASISTENCIA

FECHA: 31 - 03 - 2022

EVENTO: I Taller - Presupuesto Participativo 2023

Nº	Nombres y Apellidos	D.N.I.	Organización/Institución	Teléfono	Firma
1	Edith Eliana Coronel Sarmento	78802740	MO Cerro Colorado.		
2	Alex Jonathan Carr Lara	47045031	M.O Cerro Colorado		
3	Maria del Carmen Arenas Méndez	46611612	M.D.C.C.		
	Veronica Zuñiga	72144141	M.D.C.C. Imagen		
	Allison Palma	71582619	M.D.C.C. Imagen		
	Juan Pablo Aguilera Torpía	40165813	M.D.C.C. - Imagen		
	Antonio Luján Ponce	46058943	M.D.C.C. - Imagen		
	Edson Eyzaguirre Gonzales	72039940	M.D.C.C. - OTI		
	Francisco Quispeillo Talla	71017449	OTI		